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RESUMO

O objetivo deste estudo foi investigar o processo de implementagao de um sistema de
informag¢do em uma instituicdo publica de saude, localizada num municipio do interior do Rio
Grande do Sul. Para tanto, utilizou-se a estratégia de estudo de caso, através de entrevistas se-
miestruturadas, realizadas com a equipe responsavel pelo projeto de implementacao do sistema,
a partir do conceito de ciclo de vida dos sistemas de informacdo proposto por Audy, Andrade e
Cidral (2005). Os resultados demonstram que a instituicdo encontra-se na fase de instalagao do
sistema adquirido. Também foi possivel identificar alguns problemas enfrentados no transcorrer
do projeto, bem como ganhos diretos e indiretos para a administra¢cdo publica e para os pacien-
tes da rede publica de saude do municipio.
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ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the process of implementation of an information system in a
public health institution located in a city in the interior of Rio Grande do Sul. For this we used the case study
strategy, through semi-structured interviews with the team responsible for system implementation project,
from the concept of life cycle of information systems proposed by Audy, Andrade and Cidral (2005). The re-
sults demonstrate that the institution is in the system installation phase. It was also possible to identify some
problems faced in the course of the project, as well as direct and indirect gains for public administration and
for patients from public municipal health.

Keywords: Information Systems. Public Health Institution. Deployment Phase to Software.

1 INTRODUCAO

Atualmente, é notdrio o avanco acelerado da Tecnologia da Informagéo (Tl), por meio da
evolugdo de hardware, com méquinas cada vez mais potentes, e da evolucdo de softwares de gestao
e controle de processos. Segundo a IDC Brasil, empresa lider em inteligéncia de mercado, servigos
de consultoria e conferéncias com as industrias de Tecnologia da Informacado e Telecomunicacgdes,
embora o crescimento dos investimentos na area de tecnologia da informacgao e telecomunicagoes
previstos para 2016 seja de 2,6% em comparagdo a 2015, novos modelos de negdcios continuardo
a ganhar espago em 2016, suportados pelos pilares da 32 Plataforma - cloud, mobilidade, midias
sociais e big data (IDC BRASIL, 2016). Tendo em vista que o avanc¢o dessas tecnologias exige uma
evolugdo do tema de seguranga nas empresas, a participacdo do orcamento de seguranca avangara
ao menos 2 pontos percentuais no orgamento de Tl das empresas e representa um desafio para os
gestores, demonstrando grandes investimentos e aten¢do para esta area.

Na pesquisa publicada pela Escola de Administracdo de Sdo Paulo da Fundagdo Getulio Vargas
(2014), as empresas investiram 7,5% da sua receita em TI. Segundo a mesma pesquisa, o custo anual por
usudrio gira em torno de RS 26.000,00. Da mesma forma, institui¢des publicas estdo modernizando seu
portfdlio de sistemas, ajustando-se, assim, as exigéncias de seus clientes internos e externos.

Neste contexto de grandes investimentos e atencdo aplicada, o conceito de Tl dentro
das organizagGes vai muito além da disponibilizacdo de computadores, engloba uma estrutura
robusta que tem diversos componentes, profissionais capacitados, rede légica, infraestrutura de
telecomunicacao, instalacdo elétrica, hardware apropriado e sistemas de informacao especificos
para os fins da organizacdo.

Assim, a informacdo é fundamental dentro da organizacao, pois a partir dela sdo baliza-
dos planejamentos futuros e realizadas analises de desempenho histérico, dentre outros. Entao,
para que se tenham informacgdes adequadas, confidveis e no tempo correto é fundamental que
as instituicdes implantem sistemas de informacdes especificos a sua realidade. Neste contexto,
tendo em vista o rapido crescimento dos sistemas de informacgdo e das reflexdes associadas a
sua importancia, organizacdes, mercados e indUstrias criaram uma crenga generalizada de que
um sistema de informacdo é fundamental para sobrevivéncia e desenvolvimento organizacional
(ABUGABAH e SANZOGNI, 2009).

Um sistema de informacdo eficaz disponibiliza aos gestores informacdes por meio de
uma visao ampla do negdcio com ferramentas que permitem a tomada de decisGes embasadas
em informacgdes histéricas concretas, aumentando, assim, sua assertividade. E, na maioria das
vezes, um sistema de informacao eficiente significa a sobrevivéncia da organizacdo no mercado.
Dessa forma, de acordo com Watson (2007), um sistema de informacdo é implementado nas
organizag¢Oes para melhorar a eficiéncia dos seus processos.
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A implantacdo de sistemas de informacdes nas organizacGes é um processo que deve
ser estudado e planejado cuidadosamente, uma vez que envolvem diversos atores e relaciona-
mento das mais diversas areas. Normalmente, este fenémeno é entendido como um projeto de
carater temporario composto por fases claramente definidas. As fases de implementagcdo de um
sistema, dentro de uma organizacdo, sao perfeitamente caracterizadas em cada uma de suas
etapas, iniciando pela verificacdo da necessidade e indo até a manutencdo do sistema ja em ope-
racdo dentro da organizacdo (AUDY, ANDRADE e CIDRAL, 2005).

Nas instituicdes publicas, o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas de infor-
macdo sdo de grande relevancia para o apoio a gestdo, gerando informacdes confidveis e de
valor estratégico. Em se tratando de sistemas de informacdes especificos para a gestdo da salde
publica, torna-se ainda mais relevante a sua aplicacdo. No entanto, a énfase no desenvolvimento
desses softwares tem sido em sistemas clinicos, especialmente registro eletrénico de pacientes,
em vez de desenvolvimento de sistemas de informacao integrados para a gestdo (KIVINEN e LAM-
MINTAKANEN, 2013).

Diante deste cendrio, este estudo visa investigar o processo de implementa¢do de um
sistema de informacdo no sistema publico de saide de um municipio do interior do Rio Grande
do Sul. Este estudo foi desenvolvido com base no ciclo de vida dos sistemas de informacgdo. O
sistema informado estd sendo implantado em todas as unidades de saude do municipio em tela,
com o objetivo de apoiar, entre outros, a gestdo dos prontudrios médicos, dos atendimentos
realizados, do planejamento da compra de medicamentos, do histérico de consumo e do moni-
toramento dos indicadores de gestdo.

Esta pesquisa esta estruturada em mais quatro secdes, além da introdugao: na secao
dois, aborda-se o referencial tedrico que balizou a realiza¢do deste estudo. Na segdo trés, é apre-
sentada a arquitetura metodoldgica que possibilitou a operacionalizagdo da pesquisa. Na secao
quatro, sdo apresentados os resultados alinhados com os objetivos propostos. Na sec¢do cinco,
abordam-se as consideragdes finais e, por fim, as referéncias bibliograficas utilizadas no estudo
em questao.

2 REFERENCIAL TEORICO

2.1 Sistemas de Informacao

Sistema de informacgdo é definido por Laudon e Laudon (2007) como um conjunto de
componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distri-
buem informacdes destinadas a apoiar a tomada de decisdes, a coordenacao e o controle de uma
organizacao. Os sistemas de informagdo ndo necessariamente sao informatizados, porém, segundo
Turban, Rainer e Potter (2005), a maioria deles é informatizada. Ainda esses autores os classificam
como sendo Sistemas de Informag¢do Baseados em Computador (SIBC), sendo definidos como um
sistema que utiliza a tecnologia de computador para realizar algumas ou todas as suas tarefas.

Os sistemas de informagdo apoiam a gestdo na organiza¢do e controle dos fluxos de
trabalho, além disso, auxiliam os trabalhadores a gerenciar sua prépria rotina de trabalho bem
como criar solu¢Oes alternativas para os problemas rotineiros. Audy, Andrade e Cidral (2005)
citam como objetivo geral dos sistemas de informacgao a funcdo de disponibilizar informacées ne-
cessarias para que as organizacdes atuem em um determinado ambiente, sendo este projetado
para cumprir trés metas bdsicas, “suporte a estratégias competitivas e obtencdo de vantagens
competitivas”, “suporte ao processo decisorio dos diversos niveis organizacionais” e “suporte ao
processo de integracdo dos processos de negdcio e fungdes organizacionais”.

REV. ADM. UFSM, SANTA MARIA, V. 10, NUMERO 4, P. 474-591, OUT. - DEZ. 2017
-576 -



ELIETE DOS REIS LEHNHART, TIAGO CHIAPINOTTO DA SILVA,
VANDERLEIA LEAL LOSEKANN, MAURI LEODIR LOBLER, RAFAELA DUTRA TAGLIAPIETRA

No contexto da eficiéncia dentro das organizacGes, os sistemas de informacdo passam a
ser uma ferramenta essencial para a otimizacdo das empresas. Dessa forma, Rezende e Abreu (2008)
descrevem que trabalhar com informagGes de valor sera um diferencial para as grandes organizagGes,
a informacdo e o conhecimento serdo as maiores armas dos profissionais que desejam destacar-se
no mercado, efetivar a perenidade, a sobrevivéncia, a competitividade e a inteligéncia empresarial.

Sant’anna et a/.(2011) citam que é cada vez mais claro que o tomador de decisdes ne-
cessita de informacgdes alicercadas em relatdrios gerados a partir de softwares especificos para
este fim, desta forma trabalha com margens de erro quase inexistentes, o que contribui significa-
tivamente para a tomada de decisdo.

No que se refere aos tipos de sistema na literatura especializada, sdo encontradas diver-
sas formas de classificacdo dos sistemas de informacdo, no entanto, neste estudo, a énfase recai
sobre o sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP), tendo em vista ser este o tipo
de sistema em implantagao no caso em estudo.

De acordo com Alves e Matos (2011), o ERP consiste em pacote de software integrado
composto por um conjunto de mdédulos funcionais padrdo que podem ser adaptados as necessi-
dades especificas de cada organizag¢do, com a finalidade de dar suporte a maioria das operagoes.
Para Souza e Zwicker (2000), os sistemas ERP podem ser definidos como sistemas de informacao
integrados, sendo adquiridos na forma de pacotes comerciais de software, a fim de servir como
suporte a maioria das operacdes de uma organizacdo. Nesta mesma linha, O’Leary (2002) argu-
menta que sistemas ERP concentram-se em processos, em vez de fun¢Ges individuais, fornecen-
do capacidades de processamento e de transagdes que ajudam a integrar todo o processamento
de transa¢Oes de uma empresa. Dessa forma, esses sistemas podem ser um instrumento para
transformar as organizagdes funcionais em organizagdes por processo (SANJA, 2013).

Conforme Santos (2013), o desenvolvimento de sistemas ERP iniciou com mddulos de
controle de estoques, contabilidade, gestao financeira, planejamento de recursos e necessidades
de materiais MRP I, MRP |l (Manufactruing Resoure Planning). Posteriormente expandiu com
a inclusdo de outros processos como vendas, marketing, compras, custos, recursos humanos e
assim por diante. Para o autor, atualmente existem no Brasil e no exterior varias empresas que
oferecem produtos ERP incrementados com fung¢des que produzem informacgdo de apoio a todos
0s niveis organizacionais, como por exemplo, SAP, Financial Oracle, Totvs, PeopleSoft, Benner,
Datasul, Microsiga, Logocenter, Procente e muitas outras.

Segundo O’Leary (2002), a arquitetura dos sistemas ERP geralmente é baseada em um
sistema de banco de dados relacional como, por exemplo, o Oracle. Dessa forma, usando um banco
de dados relacional e um processo apropriado, o sistema permite a captura de dados e, em seguida,
pode gerar relatérios de modo que todos os usudrios tenham acesso a mesma informacgao, per-
mitindo maior congruéncia nas informagdes. Assim, o ERP pode ser utilizado ndo sé em empresas
de manufatura, mas em qualquer organiza¢do que queira aumentar a sua competitividade, mais
efetivamente, usando todos os seus bens, incluindo a informagao (SHANKARNARAYANAN, 2014).

No entendimento de Souza e Zwicker (2000), os sistemas ERP possuem uma série de
caracteristicas que, tomadas em conjunto, os distinguem de sistemas desenvolvidos internamen-
te nas empresas e de outros pacotes comerciais. As principais caracteristicas de um sistema ERP
considerados na literatura sdo: pacotes de softwares comerciais; modelo padrao dos processos
de negécios; integracdo das diversas areas da empresa; utilizacdo de um banco de dados corpo-
rativos; grande abrangéncia funcional e requerem procedimentos de ajuste.
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2.2 Ciclo de vida dos sistemas de informacgao

O presente trabalho visa investigar a implementagdo de um sistema de informacao, a
partir do conceito de ciclo de vida dos sistemas de informacgdo proposto por Audy, Andrade e
Cidral (2005). Dessa forma, sdo apresentados os principais conceitos relativos a este tema espe-
cifico, bem como as fases especificas do modelo proposto por esses autores.

Segundo Audy, Andrade e Cidral (2005), o ciclo de vida dos sistemas é considerado um
processo evolucionario constituido de fases pelas quais um sistema passa desde seu planejamen-
to até sua obsolescéncia e, consequentemente, a necessidade de replanejamento. Para Souza
e Zwicker (2000), o ciclo de vida representa as diversas etapas pelas quais passa um projeto de
desenvolvimento e utilizacdo de sistemas de informacdo. Especificamente os sistemas ERP apre-
sentam diferengas em seu ciclo de vida em rela¢do aos pacotes comerciais tradicionais, principal-
mente no que se refere a sua abrangéncia funcional e a integracdo entre seus diversos maédulos.
Para O’Leary (2000), embora existam muitos ciclos de vida de um sistema ERP praticados, hd um
consenso geral sobre as fases tipicas desse ciclo de vida para implementagGes de ERP.

No que se refere aos modelos de ciclo de vida de sistemas de informacédo, a escolha
de um modelo é fortemente influenciada pelo tipo de projeto. Neste contexto, cada modelo de
processo, dentre os varios existentes, pode ser descrito por um fluxo de processo diferente, ou
seja, ha uma descricdo de como as atividades metodoldgicas, acOes e tarefas sdo organizadas
sequencial e cronologicamente (PRESSMAN, 2011).

Segundo Pressman (2011), os modelos de processo podem ser prescritivos, sequen-
ciais, incrementais, concorrentes e modelo pessoal e de equipe. De acordo com o autor, numa
visdo mais ampla, todos realizam o mesmo conjunto de atividades metodoldgicas genéricas: co-
municagdo, planejamento, modelagem, constru¢do e emprego.

Os modelos prescritivos esforcam-se para organizar e estruturar o desenvolvimento de
software de acordo com o modelo genérico. No modelo de processos sequenciais, encontram-se
os classicos modelos Cascata e o Modelo V com fases distintas de especificacdo, projeto e desenvol-
vimento, sugerindo um fluxo de processo linear. Ja nos incrementais estdo os modelos de Prototi-
pagao e Espiral, que produzem rapidamente artefatos de software incrementais, pois sao iterativos
por natureza e produzem rapidamente versdes operacionais do software (PRESSMAN, 2011).

O modelo de processo concorrente possibilita que uma equipe de software represente
elementos iterativos e concorrentes de qualquer modelo de processo, como exemplo, pode-se
citar o modelo de Processo Unificado, processo de software dirigido a casos praticos, centrado na
arquitetura, iterativo e incremental. Por fim, o modelo Pessoal e de equipe enfatiza a medicdo, o
planejamento e o autodirecionamento como ingredientes chaves para um processo de software
bem sucedido (PRESSMAN, 2011).

Ainda, hd que se mencionarem os modelos bastante utilizados no contexto brasileiro,
o proposto por Souza e Zwicker (2000), que divide o processo de implementagdo em trés fases:
processos de decisao e sele¢do, implementacgao e utilizagao dos sistemas ERP e da conceituacao
basica do ciclo de vida dos sistemas como as diversas etapas pelas quais passa um projeto de
desenvolvimento e utilizagao de sistemas de informag¢do (SOUZA e SACCOL, 2012), e o proposto
por Audy, Andrade e Cidral (2005), utilizado neste estudo, que esta estruturado em fases como
pode ser visualizado na Figura 1. Salienta-se que a escolha deste modelo utilizado no presente
estudo decorre do fato de ser um modelo classico, com fases distintas e fluxo de processo linear,
tendo, realmente, aplicabilidade em situagGes em que os requisitos sdo bem definidos e estaveis
(PRESSMAN, 2011).
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Figura 1 - Ciclo de vida dos sistemas de Informacgdo
Fonte: Adaptado pelo autor de Audy, Andrade e Cidral (2005)

A necessidade n3do trata propriamente de uma fase do ciclo de vida, porém é o ponto
de partida para o desenvolvimento e/ou aquisi¢do de um sistema de informagdo. As organizagdes
procuram sistemas com o objetivo de solucionar problemas organizacionais. A implementagao
de um sistema é resumido como uma mudanga na qual a organizagao busca melhorar seu desem-
penho na relagdo com o ambiente em que atua.

Na fase de andlise, os profissionais de Tl, juntamente com usudrios e gestores, definem
o problema/necessidade. Apds esta definicdo, buscam alternativas para sua resolugdo as quais
ainda devem ser avaliados em termos de sua viabilidade técnica, viabilidade financeira e viabili-
dade operacional. Resultando da andlise descrita, chega-se a uma alternativa a ser implementa-
da e também as especificacbes técnicas a qual o sistema devera atender.

A fase de projeto diz respeito a realizacdo das especificacGes ldgicas e fisicas. Nesta
fase, sdo especificados os aspectos organizacionais, humanos e tecnoldgicos do novo sistema. No
aspecto organizacional, € o momento de realizar uma reengenharia dos processos. No aspecto
humano, é o momento de especificar os requisitos comportamentais a serem cumpridos pelos
recursos humanos. No aspecto tecnolégico, é o momento de realizar a especificacdo de hardwa-
re e software os quais integrarao o novo sistema. O resultado desta fase sera o detalhamento de
como o novo sistema sera construido e como funcionara.

Na fase de construgdo, sdo concretizadas as especificacdes que foram delineadas nas fases
de andlise e de projeto. No aspecto organizacional, ¢ o momento de detalhar os novos procedimentos
de trabalho. No aspecto humano, é o momento de definir e capacitar a equipe que atuara no sistema,
no aspecto tecnoldgico e o momento de construir e testar as solu¢des de hardware e software. O
resultado dessa fase é a disponibilizacdo dos componentes organizacionais, humanos e tecnoldgicos.

Na fase de instalagdo, o novo sistema é disponibilizado e ocorre a conversao do antigo
para o novo sistema. E fundamental que ocorra um planejamento da realizagdo das atividades
de conversao organizacional. Dessa forma, é necessario definir o modo como os antigos pro-
cedimentos serdao migrados para os novos procedimentos. Com rela¢gdo ao aspecto humano, é
necessario prever os treinamentos necessarios para os usudrios e procedimentos para suporte
de futuras dificuldades. No aspecto tecnoldgico, é necessaria a conversao dos dados do antigo
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sistema para o novo e a disponibilizacdo de recursos de hardware e comunicagao previstos para
0 novo sistema. O resultado desta fase é a entrada em produgdo do novo sistema.

Na fase de produgao, o sistema passa a fazer parte da organiza¢do. Nesta fase, os usu-
arios ganham experiéncia na utilizacdo do sistema e é onde surgirdo as duvidas quanto a ope-
racionalizacdo, e surgirdo demandas quanto a novas funcionalidades a serem oferecidas pelo
sistema, havendo, nessa fase fundamental, a disponibilizagao do suporte ao usuario. O processo
de aplicacdo do sistema encerra-se formalmente nesta fase.

A manutencgao é a etapa onde o sistema deve ser mantido em funcionamento, e todos
os dados atualizados. Nesta fase, é necessdrio aperfeicoar o sistema para atender a novas de-
mandas do ambiente organizacional e corrigir as falhas causadas a partir do uso do sistema.

O ciclo de vida acaba no momento em que o sistema apresenta obsolescéncia no ponto
de vista tecnoldgico e no ponto de vista do negdcio, traduzindo-se em ineficiéncia e/ou ineficacia
no atendimento das necessidades da organizacao.

2.2 Sistemas ERP no setor publico

De acordo com Alves e Matos (2011), embora as organiza¢des publicas ndo sejam o
principal alvo de fornecedores de ERP, esse tipo de sistema esta cada vez mais sendo implantado
no setor publico. E, apesar da desaceleracdo da economia global, tem havido uma tendéncia
mundial de implantagdes de ERP neste setor (THOMAS e JAJODIA, 2004). Isto porque as organi-
zagOes publicas sentiram a necessidade premente de se modernizarem, diminuindo seus custos
operacionais para atender as demandas que estdo ocorrendo na sociedade. Segundo Dalla Vec-
chia (2011), um dos importantes instrumentos de tecnologia da informacgao que permite diminui-
¢do de custos e aumento de eficiéncia é o sistema ERP.

No entender de Sommer (2011), os sistemas ERP sdo altamente valorizados como com-
ponente integral dos negdcios modernos e iniciativas de transformagao. Estas iniciativas tém suas
origens no setor privado, e as licdes aprendidas sé foram aplicadas recentemente as organizagdes
do setor publico. Por isso, existe uma necessidade de identificar as experiéncias de sucesso do
setor privado, métodos e modelos e aplica-los no setor publico como desafios de transformacao
de negdcios. Neste sentido, o sucesso mundial da aplicacdo dos sistemas ERP no setor privado
fez com que estes passassem a ser adotados como solugao tecnolégica também pelas grandes
organizag0es publicas e governos de uma forma praticamente generalizada.

No entanto, a implantacdo de um sistema ERP no setor publico é uma tarefa dificil, e
ndo existe um grande numero de pesquisas realizadas nessa area (ALVES e MATOS, 2011). As
implantacdes de ERP estdo bem estabelecidas no setor privado ao longo da ultima década, como
resultado, os beneficios do ERP sdo maximizados quando uma forte ligacdo é estabelecida entre
a abordagem de implantacdo e os tépicos do projeto ou medidas de desempenho em nivel das
empresas (AL-MASHARI, AL-MUDIMIGH e ZAIRI, 2003).

As dificuldades encontradas na implantagdo de sistemas ERP no setor publico estdo as-
sociadas principalmente, segundo Wagner e Antonucci (2004), a questdes culturais e a estrutura
organizacional das instituicGes publicas que, muitas vezes, tendem a ser complexas, consistindo
em muitos departamentos e divisdes, cada uma com o seu proprio gerente, regras de negdcios e
processos. Os autores salientam que a composicao politica de muitas instituicdes governamen-
tais pode mudar com frequéncia, afetando a lideranca e objetivos do projeto de implantacdo de
ERP, criando um desafio para a manutencdo e compromisso com o projeto. Além disso, a imple-
mentagao do ERP em grande escala no setor publico tende a ter um elevado nivel de complexida-
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de organizacional, combinada com um grande nimero de usudrios em muitos médulos do ERP.
Por esta razdo, sao necessarios cuidados adicionais, tais como questdo temporal e comprometi-
mento da equipe do projeto (WAGNER e ANTONUCCI, 2004).

Neste contexto, de acordo com Wood Jr. e Caldas (2002), a implantacdo de sistemas
ERP geralmente envolve grandes processos de transformacdo organizacional, com implicacdes
significativas no modelo de gestdo da organizagao, estrutura, estilo de gestao e cultura e, particu-
larmente, sobre as pessoas. Como Davenport (1998) menciona os sistemas ERP ndo sdo projetos
gue um dia irdo acabar, mas sim um modo de vida. Eles exigem um elevado grau de alinhamento
entre estratégias de negdcios, estratégias de tecnologia da informacdo e processos organizacio-
nais (GIBSON, HOLLAND e LIGHT, 1999). Segundo Esteves e Pastor (2001), a mudanca parece ser
o principal fendbmeno associado a um ERP e, para lidar com a mudanca de forma eficaz, é preciso
estabelecer a visdo de mudanga no contexto técnico, social e organizacional.

Dessa forma, no contexto nacional, o governo tem lancado mao da tecnologia, uma vez
gue tem sofrido uma significativa pressdao para modernizar-se, ou seja, estd sendo impelido a
promover mudancas organizacionais profundas em sua estrutura administrativa e operacionali-
zacdo dos servicos que disponibiliza a sociedade (YOSHINO, 2010). Para adaptar sua atuagdo as
exigéncias da sociedade, o setor publico passou a estruturar seus servicos, utilizando tecnologias
da informacgdo e comunicacdo. Neste contexto, o uso dos sistemas ERP em organizac¢des publicas
constitui exemplo pratico desta adaptacao operacional das entidades governamentais as exigén-
cias da sociedade moderna.

3 ASPECTOS METODOLOGICOS

Visando atender aos objetivos delineados neste estudo, realizou-se uma pesquisa de carater
gualitativo. O método escolhido para desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso Unico. De
acordo com Yin (2010), o estudo de caso caracteriza-se por ser um método de pesquisa utilizado para
investigar um fendomeno contemporaneo dentro do seu contexto de vida real, especialmente quando
os limites entre o fato e o fendmeno nao estdo claramente definidos. O método de estudo de caso foi
escolhido devido ao fato de o estudo ser descritivo abrangente e relativamente complexo.

No contexto deste estudo, o sistema objeto de analise esta em fase de implantacdo nas
unidades de sauide municipais (postos de pronto atendimento, postos de saude, farmacia popular,
dentre outros). A institui¢ao foi escolhida por se tratar de uma instituicdo publica, por ter um siste-
ma de informagdo em fase de implantagdo e por este ser um caso pioneiro na regido com relacdo a
implantacdo de um sistema de informacdo especifico para drea de salude na rede de publica.

A coleta de dados utilizada neste estudo foi efetuada através de dados primarios e se-
cundarios. Para obtencdo dos dados primarios, foram realizadas entrevistas semiestruturadas,
em que foram coletadas informacgGes, abrangendo as fases do ciclo de vida de sistemas de in-
formacdo que ja foram realizadas e alguns aspectos pertinentes a implantagdo do sistema em
questdo. As entrevistas, realizadas no primeiro semestre de 2014, tiveram duragao de aproxima-
damente 40 minutos cada uma. Desta forma, foram entrevistadas trés pessoas, uma do setor de
Tl da prefeitura municipal, uma do setor de Tl da secretaria de saude do municipio e o analista da
empresa que estd implantando o software no municipio. Com o objetivo de garantir a confiden-
cialidade dos dados coletados, os entrevistados foram nomeados por letras, da seguinte forma:
entrevistado A, profissional de Tl da prefeitura municipal; entrevistado B, profissional de Tl da
secretaria de salde do municipio; entrevistado C, profissional de Tl da empresa responsavel pela
implantagdo do sistema no municipio.
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Os dados secundarios foram obtidos pela analise documental, através de documentos,
sites da prefeitura, da empresa fornecedora de software e folders institucionais. As entrevistas
individuais foram gravadas e transcritas, com permissao dos entrevistados. Apds estes procedi-
mentos, realizou-se o tratamento e interpretacdo dos dados qualitativos, utilizando-se a andlise
de conteudo como estratégia de andlise de dados.

O estudo de implantagdo de sistemas de informagdao no municipio estudado é um feno6-
meno novo, visto que atualmente estdo sendo implantados dois sistemas (um na salide e um na
educagdo). O municipio trabalha atualmente na especificacdo de aquisicdo de um novo sistema
para a gestdo do setor administrativo e financeiro dos processos da sede da prefeitura. Salienta-
se que ndo foram encontrados registros de estudos desta natureza dentro da instituicdo munici-
pal o que corrobora para a investigacao e desenvolvimento deste estudo.

Considerando o fendmeno de implanta¢do de um sistema de informa¢do um evento com-
plexo que demanda de um bom planejamento e um controle efetivo do cronograma pretendido,
este estudo visou investigar as fases de implantacdo do sistema a partir do conceito de ciclo de vida
dos sistemas de informacgdo proposto por Audy, Andrade e Cidral (2005). Desta forma, foram defi-
nidas as seguintes categorias de analise, a fim de atingir ao objetivo proposto, conforme Figura 2.

Categorias de anadlise Descricao
Anilise Nesta etapa, os profissionais de Tl, em conjunto com os usudrios, especificam o
problema/necessidade e especificam a solugdo a ser adotada.
Projeto Nesta etapa, realiza-se a especificagdo técnica da alternativa se solugdo que foi
escolhida na analise.
Construgdo S3o concretizadas as especificagdes que foram definidas na analise e no deta-
Ihamento do projeto.
Instalacdo Nesta etapa, o sistema é disponibilizado, ocorre a conversdo dos dados do anti-
go sistema para o novo sistema e executam-se treinamentos ao usuarios.
Produgdo Nesta etapa, o sistema passa a integrar o ambiente organizacional, gradual-
mente os usuarios familiarizam-se com o sistema e o integram na sua rotina de
trabalho.
Manutengdo Etapa em que o sistema deve ser mantido em funcionamento, realizando as
devidas atualizagdes e aperfeicoamento do sistema para atendimento de novas
demandas organizacionais.

Figura 2 - Categorias de anélise
Fonte: Elaborado pelos autores com base no referencial tedrico adotado

3.1 Caracterizagao do local

O estudo foi conduzido na rede de saude publica em um municipio do interior do Rio
Grande do Sul, que ndo possuia, até o ano de 2014, nenhuma informatizacdo do ciclo de saude pu-
blica. Os unicos dados informatizados eram enviados via sistema do ministério de saide o DataSUS,
software, disponibilizado pelo Ministério da Saude que tem como objetivo a descentralizagdo das
atividades de salde e a viabilizacdo do controle social sobre a utilizacdo dos recursos disponiveis,
informacdes resumidas sem estratificacdo adequada para a gestdo da saude do municipio.

Vale acrescentar que ndo se trata de um pequeno municipio no interior do Rio Grande do
Sul. Segundo dados estatisticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (2013), o municipio
comporta uma dimensao considerdvel com relagdo a populagdo (273.489 habitantes) e area territorial
(1.788,121 Km?). Com rela¢io ao aspecto da satde, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatistica (2010), os nimeros também sdo significativos. A Tabela 1 apresenta essas informacdes.
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Tabela 1 - Assisténcia Médica Sanitaria 2009

Estabelecimentos de saude total 160 Estabelecimentos
Estabelecimentos de saude publica total 46 Estabelecimentos
Estabelecimentos de saude publica federal 3 Estabelecimentos
Estabelecimentos de saude publica estadual 2 Estabelecimentos
Estabelecimentos de saude publica municipal 41 Estabelecimentos
Estabelecimentos de saude privado total 114 Estabelecimentos

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — Censo Demografico (2010)

Acrescenta-se que, de acordo com os resultados da pesquisa, ha quarenta e sete unida-
des de saude, no municipio, contabilizando, além dos postos de saude do Censo Demografico do
IBGE, também as farmacias populares, unidades odontoldgicas municipais e a prdpria secretaria
de saude do municipio.

3.2 Caracteristicas do sistema em implementagao

O software adquirido para implementac¢do nas unidades de salude do municipio em
questdo é um ERP, modular, podendo ser contratado em sua totalidade e/ou apenas mddulos es-
pecificos conforme necessidade do usuario. Os modulos disponibilizados pelo sistema totalizam
23, sendo esses adquiridos pela instituicdo pesquisada, com exce¢do dos mddulos de ouvidoria e
vigilancia sanitdria, os quais ndo foram previstos no edital da licitagdo. O sistema esta sendo im-
plementando médulo a médulo, conforme cronograma elaborado pela fornecedora. O sistema,
objeto deste estudo, é denominado Sistema de Informacdo e Gestdo em Saude e Social.

4.1 Implantagao: Analise do ciclo de vida do sistema

O processo de implantagdo de um sistema de informagdo em uma organizagdo é um
processo de extrema complexidade que tem por objetivo a melhoria do desempenho organiza-
cional, eficiéncia nos processos, melhoria na gestdao dos processos, entre outros, sdao inUmeros
os beneficios da informatizagao da informacao. Este processo compreende um periodo de tempo
extenso, que abrange, de forma geral, todo o ciclo de vida dos sistemas de informacdo, desde a
percepcao da necessidade, da analise e levantamento das necessidades, do projeto e especifica-
¢do técnica da solugdo a ser comprada ou desenvolvida, construcdo, instalagao e disponibilizagao
da ferramenta para o usuario, a producdo onde efetivamente o sistema passa a operar dentro da
organizacao e, por fim, a manutencdo do sistema para o correto funcionamento.

A implantagdo de um sistema de informac¢do pode ser caracterizada como um projeto,
visto que, na maioria dos casos, sdo definidos cronogramas de implantagdo, com prazo e etapas
claramente definidos, compreendendo o inicio, meio e fim, e tem carater temporario.

Os sistemas de informacgdo sdo componentes essenciais e indispensdveis para as orga-
nizagdes publicas, este aspecto vem sendo percebido pelos gestores publicos municipais, como
neste estudo de caso, um saldo na gestao da informag¢do dentro de uma instituigdo municipal. No
sistema publico, o principal beneficio é a agilizacdo de processos e a possivel interligacao entre
orgdos que implementam politicas de forma coordenada.

Pode-se afirmar que toda a organizacdo publica que tenha como proposta a melhoria
da qualidade dos seus servigos, agilidade dos processos e melhora ao atendimento oferecido ao
cidadao deve primordialmente passar pelo processo de informatizagao.
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No ambito do sistema publico, os sistemas de informacgdo tém como proposta auxiliar o
processo decisério, o monitoramento e avaliacdo de politicas publicas de saude, a mitigacao de
retrabalhos, melhora na comunicagdo interna e externa, maior confiabilidade nas informagdes,
melhora na publicidade das informacgdes.

Visando alcancar o objetivo proposto de investigar o processo de implantacdo de um
sistema de informagdao em uma instituicdo publica de salude, foram analisadas as seguintes eta-
pas de implantacdo: analise, projeto, construgdo, instalacdo, producdo e manutencgao.

Com relacdo a fase de analise, que trata da etapa onde o profissional de sistemas de
informacgdo em conjunto com os usuarios e gestores, definem o problema. A necessidade de im-
plantacdo do sistema, no caso estudado, foi decorrente de nao existir anteriormente um sistema
de informacdo baseado em computador, como pode ser observado através das seguintes falas:

Surgiu em virtude de ndo ter nenhum sistema informatizado, todo o processo ser em
papel, sem controle efetivo, processo arcaico (ENTREVISTADO A).

Anteriormente, o processo ndo era informatizado, todo processo era em papel, custo
alto, os pacientes realizavam trés consultas em trés postos de saude. Hoje, com o sistema
(on-line), sabe-se que o paciente ja consultou, ja realizou determinado exame, ndo sendo
necessario realizacdo em duplicidade, melhoria de gestdo com os registros armazenados
e possibilidade de planejamento futuro (ENTREVISTADO A).

A necessidade surgiu devido a falta de controle da gestdo de saude, ndo se tinha controle,
nao se tinha indicadores, ndo se sabia o que estava sendo feito, o que ndo estava sendo
feito, as verbas que vinham ndo se controlavam, era um descontrole, precisava-se de um
sistema informatizado de gestdo, que trouxesse estes dados e pudesse melhorar a satde
no municipio (ENTREVISTADO B).

Ainda na etapa de andlise, sdo elencados os problemas organizacionais que motivam
a busca por uma solugdo informatizada para a gestao da informacgdo. Dentre os problemas cita-
dos, foi observado que o poder publico municipal comeca a reconhecer o valor da informacao.
Conforme Stair e Reynolds (2011), o valor da informacéo esta ligado a forma na qual ela auxilia
os tomadores de decisdo a atingir seus objetivos. Em sua obra, Rezende e Abreu (2008) descre-
vem que a informacao, atualmente, tem um valor altamente significativo e pode representar um
grande poder para quem possui, seja pessoa ou instituigcdo. Tais aspectos podem ser identificados
nas seguintes falas:

Sem informatizagdo existem muitos problemas de geréncia, que ndo consegue determinar
muitas coisas para realizagdo de planejamento (ENTREVISTADO A).

Parasaberaquantidade de medicamentos que determinado posto consumiu eranecessario
buscar em papel, tornando-se moroso o levantamento dos dados (ENTREVISTADO A).

Gerencia todos os programas de saude tanto no dmbito nacional, estadual e municipal
(ENTREVISTADO B).

Com relacdo a fase de projeto, é muito importante que a equipe de planejamento re-
alize uma investigacdo sobre os sistemas com os quais se pretende trabalhar. Devem-se realizar
visitas em locais ja informatizados, realizar pesquisas de campo com o objetivo de visualizar as
alternativas existentes no mercado. No caso estudado, o poder publico municipal contatou diver-
sos fornecedores, com o objetivo de conhecer seus sistemas e realizar um melhor detalhamento
dos requisitos necessarios a serem atendidos, isso foi identificado com base na seguinte fala:
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Em 2009, comegou o projeto, foram chamadas empresas para demonstrar o que tinham,
com base naquelas demonstragdes dos projetos das diversas empresas que quiseram
demonstrar o seu produto, foi feito um objeto... (ENTREVISTADO B).

Na fase de projeto, sdao nominados representantes dos diversos setores envolvidos da or-
ganizacdo para acompanhamento de todo o projeto de especificacdo, aquisicdo e implementacdo
da solugdo. Em sua obra, Rezende e Abreu (2008) afirmam que a elaboracdo de um projeto de Tl
deve ser sempre realizada por uma equipe multidisciplinar ou multifuncional, adequada para cada
projeto e para cada empresa. No decorrer do estudo, observou-se que foi constituida uma equipe
colaborativa para acompanhamento do projeto, o que pode ser identificado nas seguintes falas:

... parte técnica da Tl da prefeitura, juntamente com funciondrios da secretdria de
saude, foi formado um grupo multidisciplinar para construgao do termo de inferéncia
(ENTREVISTADO A).

A secretaria de saude e a secretdria de gestdo e modernizagdo administrativa através
da superintendéncia tecnologia de informagdo integraram a equipe de projeto...
(ENTREVISTADO B).

No entanto, pode-se observar que, em alguns momentos, nao foi prestado o suporte
efetivo pelas areas envolvidas, conforme mostra a seguinte fala:

Basicamente quem fez foi o ... (era superintendente de Tl), ndo foi sé o ..., cada vez que
ele montava o objeto, ele encaminhava aos setores responsaveis, porém nem sempre o
retorno acontecia. Foi construido o objeto com base nas informagGes que eram repassadas
para ele. O termo de referéncia foi construido de forma satisfatéria, porém com o tempo
observou-se que algumas coisas ficaram fora, por exemplo, a parte de ouvidoria ficou
de fora do edital, porém a fornecedora dispde deste mddulo, entdo resta saber se o
municipio vai querer adquirir este recurso, se a empresa vai fornecer, quanto vai custar, a
parte de vigilancia sanitaria também ficou fora.... (ENTREVISTADO B).

A fase de construgdo é o momento em que sdo concretizadas todas as especificagdes que
foram definidas na fase do projeto; no caso do estudo, esta fase foi caracterizada principalmente
pelo lancamento do edital de licitagdo publica para aquisicdao do software. Conforme Art 2° da Lei n°®
8.666, todas as obras, servicos, compras, alienagGes, concessdes, permissdes e locagdes da Admi-
nistragdo Publica, quando contratadas de terceiros, serdo necessariamente precedidas de licitacdo,
ressalvadas as hipdteses previstas em lei. Esta fase é caracterizada nas seguintes falas:

Por licitacdo, foram definidos os requisitos do sistema, 2 ou 3 empresas apresentaram as
propostas, ganhou a de menor valor (ENTREVISTADO A).

Por licitagdo ... ndo foi técnica e prego, foi sé prego, dentro do objeto que foi construido
(ENTREVISTADO B).

Eles conseguiram licitar o software em 2010 ou 2011 (ENTREVISTADO C).

Na realizacdo das entrevistas, foi identificado que existiram problemas desde o edital de
licitacdo até o momento do inicio de implantag¢do do sistema estudado, sendo identificado a seguir:

Em 2009, comegou o projeto, foram chamadas empresas para demonstrar o que tinham,
com base naquelas demonstra¢des dos projetos das diversas empresas que quiseram
demonstrar o seu produto, foi feito um objeto, este objeto foi licitado, na licitagdo
ocorreram problemas... isso ficou parado por dois anos mais ou menos, quando liberou
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que foi em 2013, acho que em junho ou julho, ai entdo que comegou a implementacdo,
que dai a empresa veio, assinou o contrato ... comegou o servico efetivamente em
novembro de 2013 (ENTREVISTADO B).

O sistema de ... é separado do sistema da salde, é outra empresa, mas a licitacdo tinha
dois objetos, um objeto era o sistema de gestdo da saude e o outro objeto era o sistema
de gestdo da ... entdo eles resolver fazer isto andar junto, sé que se tivessem sido duas
licitagdes, cada uma com o seu objeto, talvez o da saude j3 tivesse sido implantado, mas
como foi uma licitagdo com dois objetos, parou um parou o outro (ENTREVISTADO B).

Uma caracteristica da fase de construgdo é a realizacdo do treinamento dos usuarios
para a operacdo do sistema, este estudo buscou identificar como ocorreu e esta acontecendo o
processo de treinamento aos usuarios, o que pode ser visualizado nas falas que seguem:

E realizado por representante da empresa que esta fornecendo o software, é realizada em
cada unidade que o sistema esta sendo implantado (ENTREVISTADO A).

Uma equipe da empresa fornecedora é dimensionada de acordo com a demanda de
treinamentos na regido, quando se observa uma demanda elevada, é solicitado a sede da
empresa a disponibilizacdo de pessoal para ministrar os treinamentos (ENTREVISTADO C).

Dois tipos, a campo na implementac¢do do sistema e treinamentos coletivos como, por
exemplo, estou solicitando a convocagdo de todo o pessoal que trabalha com vacinas,
pois sera feito um treinamento coletivo inicial para dar como concluida esta etapa, e
assim que os computadores estiverem disponiveis nas unidades, novamente a campo a
gente da um reforco ao treinamento..., ao término do treinamento é assinada uma ficha
para comprovagdo do treinamento realizado, inclusive a ficha dispde de um campo de
reclamagdes. Se um usuario ndo quer utilizar o sistema, isso é declarado no ato, com
assinatura do declarante e a fornecedora repassa tal informagdo a administragao publica
(ENTREVISTADO C).

Na fase de instalacdo, € o momento em que o novo sistema é disponibilizado e ocorre a
conversdo dos dados do sistema antigo para o novo sistema. Quanto a disponibilizacdo do siste-
ma, pode-se identificar que este ainda ndo estd operando de forma consolidada nas instituicdes,
conforme as falas abaixo:

Eu tenho em torno de 30 unidades ja com o sistema rodando, ao total sdo 47 unidades ...
nds termos em torno de 30 unidades ja com o sistema instalado e rodando em operagdo,
ndo todos os médulos mas ja operando (ENTREVISTADO C).

Plenamente nenhuma, acreditamos que em dois meses sistema ja estard operando,
contado com a infraestrutura pronta e o hardware disponivel (ENTREVISTADO B).

No transcorrer do estudo, foram identificados os principais fatores que estdo influen-
ciando no atraso da implementacao do sistema. Segundo Audy, Andrade e Cidral (2005), o princi-
pal foco dos problemas na implementacao de sistemas diz respeito as dimensdes organizacional
e humana, neste sentido observa-se que a adequagao tecnoldgica é um requisito minimo, porém
ndo suficiente para o sucesso da implementacdo de um sistema de informacdo. A seguir sdo
apresentadas as falas onde foram identificados os problemas que influenciam a implementacao
do sistema em questdo:

Eu ndo tenho a estrutura completa para execugdo de 100% do sistema (ENTREVISTADO C).
A gente estd aguardando a chegada dos computadores que estdo sendo locados
(ENTREVISTADO B).
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... 0 problema é estrutural, é de falta, teve uma falha no processo, esta parte deveria ser
antes da implementagdo ... (ENTREVISTADO C).

A licitagdo do software, do hardware e da infraestrutura deveria ter sido feita junto, s6
que a do software que correu, a do hardware e de rede parou em algum lugar ... o que
que aconteceu, mesmo com a parada de dois anos judicial (software) esta outra ndo foi
para frente ... é o principal motivo da ndo entrada em operagdo do sistema, se tivéssemos
infraestrutura de rede e maquinas (hardware) o sistema ja estava praticamente pronto
(ENTREVISTADO B).

Alguns setores tém caréncia de recursos humanos, é a principal reclamac¢do que eu
escuto, eu ndo tenho como analisar se isto é real, mas realmente ha alguns lugares que
tem apenas uma pessoa que faz tudo... (ENTREVISTADO C).

Na fase de instalacdo, também é realizada uma etapa importante de importacdo de da-
dos, como o processo era na sua grande parte realizado em papel, ndo foram carregados dados
historicos, porém ocorreu uma alimentacao inicial de dados com o objetivo de reduzir algumas
atividades dos servidores municipais, conforme segue:

Como o sistema que se usava em alguns lugares, ndo era um sistema oficial, ndo houve
migracdo dos dados, os Unicos dados que foram migrados, foram os dados do cartdo SUS
(cadastro de pacientes) (ENTREVISTADO B).

Dados do cartdo SUS e do CNES (cadastro das unidades de salde, e profissionais que
trabalham no municipio), tém todas as informagdes e vinculo dos profissionais que
trabalham no municipio, especialidade, carga horaria e equipes de PSF (ENTREVISTADO C).

Estes dados do sistema do SUS foram importados para dar um start inicial, nome enderego,
telefone, é o cadastro do usuario (paciente) (ENTREVISTADO C).

A fase de producdo é o momento em que o sistema passa a fazer parte da estrutura da
organizagdo, os usuarios passam gradualmente a usar o sistema, neste momento, é disponibiliza-
do o suporte ao usuario. Conforme Audy, Andrade e Cidral (2005), é nesta etapa que o processo
de implantacdo do sistema se encerra formalmente, quando o sistema entra em producdo. Na
investigacdo realizada, pode-se observar que a instituicdo estudada ainda ndo encerrou a fase
de instalacdo. Em algumas unidades do sistema de saude municipal, o sistema estd operando de
forma parcial, desta forma, pode-se inferir que o processo de implantacdo do sistema de infor-
macdo ainda ndo esta concluido. Assim, as fases de produ¢do e manutencdo ndo puderam ser
efetivamente avaliadas neste estudo, podendo estas ser analisadas em pesquisas futuras.

Segundo Oliveira (2008), é dificil avaliar, de forma quantitativa, os beneficios da utili-
zacdo de um sistema de informacgdo, entretanto podem-se citar algumas hipdteses quanto ao
impacto de um sistema de informacdo. Dentre as hipdteses citadas na literatura, as observadas
na instituicdo estudada, podemos citar reducdo de custos das operacdes, melhoria no acesso as
informacdes, melhoria nos servicos realizados e oferecidos, reducao do grau de centralizacdo das
decisdes, melhor interagdo com os fornecedores, reducgdo de funcionarios em atividades buro-
craticas, entre outras.

No decorrer do estudo, foram identificados ganhos substanciais, tanto para o poder
publico, quanto para a populagdo atendida no municipio, estes sao inerentes ao processo de
informatizagdo. A seguir sdao apresentadas algumas falas que caracterizam alguns ganhos obser-
vados no estudo:
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As consultas especializadas que eram centralizadas aqui (sede da secretaria de saude),
toda a quarta-feira saia da rota, um veiculo que passa em todas as unidades pegando os
papéis das consultas especializadas para vir tudo para ca e o pessoal digitar aqui, isso nao
existe, as unidades agendam de I3, o paciente chega I3 e sai com a consulta agendada a
partir da unidade ... (ENTREVISTADO C).

As vezes, as pessoas tinham que ir |4 3 unidade, depois vir aqui, depois tinha que ir a
especializada, depois tinha que ir a unidade, era muito mais demorado, hoje ela faz tudo
14 na unidade direto (ENTREVISTADO B).

Toda a documentacdo que vinha para um setor fazer deixou de existir, todo o combustivel
que se usava para passar nas quartas-feiras em todas as unidades de saude deixou de ser
utilizado, o carro deixou de ser utilizado, para o usuario é melhor porque o usuario chega
13, ele ja sai com o dia da consulta especializada dele marcada... dia tal, tal hora, vocé
comparece em tal lugar, antes ndo, a pessoa ia no posto, voltava dali uns 10 ou 15 dias
para ver se ja estava marcado, para, quando estava marcado, ai ela ia no posto ndo tava
ainda, ai ela ligava para o posto nao estava ainda ou ligavam daqui para ele para chamar,
agora ndo, ela ja sai la do posto com a consulta marcada (ENTREVISTADO B).

Existe um maodulo do sistema, um portal, que eu ndo sei se estd no edital, mas a empresa
dispde, a pessoa (paciente) se cadastra no portal e ganha um usudrio e senha, ela pode
entrar no site da prefeitura no qual vai ser direcionada para o portal, que ela tem acesso
a carteira de vacina dela, que lugar ela estd na fila de espera, ela pode visualizar os
medicamentos que existem na rede basica de farmacias para saber se tem o medicamento
que elatoma ... (ENTREVISTADO C).

Em relacdo aos ganhos, sdo notdérios os avancos que a administracdo publica passara a
usufruir apds a conclusdo do processo de implanta¢do do sistema de informacdo, objeto deste
estudo. Espera-se também um aumento da satisfacdo dos usudrios internos, servidores munici-
pais, e dos usudrios externos, pacientes da rede publica municipal de saude.

5 CONSIDERACOES FINAIS

Ainformatizac¢do de instituicOes publicas e privadas vem se tornando tendéncia e tem como
objetivo a melhoria na gestdo dos recursos e a melhoria na prestacdo dos servicos. Nesse contex-
to, observando a importancia da informatizacdo de érgdos publicos, este estudo teve como objetivo
investigar a implantacdo de um sistema de informacdo em um érgao publico municipal. A ideia de
informatizag¢do partiu da administragdao municipal, com o objetivo de melhorar a gestdo do sistema de
sauide no municipio e a partir da necessidade de melhoria na prestagdo de servicos ao cidadao.

Nas entrevistas realizadas, foi possivel identificar a passagem do processo de implanta-
¢do do sistema pelas fases do ciclo de vida dos sistemas de informagdo que ja foram concluidas
na organizacao, objeto de analise desta pesquisa. Cada uma das fases foi caracterizada de forma
clara, cada uma com suas caracteristicas particulares. Foi possivel identificar que o processo de
implantagdo encontra-se na fase de instalagdo, pois o sistema opera em alguns setores, porém
nao opera com sua capacidade total.

Com relacdo a fase de analise, que trata da etapa onde o profissional de sistemas de
informacgdo, em conjunto com os usuarios e gestores, definem o problema, a necessidade de
implantacdo do sistema, no caso estudado foi decorrente de ndo existir anteriormente um sis-
tema de informacdo baseado em computador. A fase de projeto diz respeito a realizacdo das
especificagbes ldgicas e fisicas. No caso estudado, o poder publico municipal contatou diversos
fornecedores, com o objetivo de conhecer seus sistemas e realizar um melhor detalhamento dos
requisitos necessarios a serem atendidos.
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A fase de constru¢do, momento em que sdo concretizadas todas as especifica¢cdes que
foram definidas na fase do projeto, no caso estudo, esta fase foi caracterizada principalmente
pelo langamento do edital de licitagdo publica para aquisicdo do software. Ainda nesta fase, so-
bre a realizagdo do treinamento dos usudrios para a operacao do sistema, foi possivel observar
gue o treinamento é realizado por representante da empresa fornecedora do software, em cada
unidade que o sistema estd sendo implantado.

Na fase de instalacdo, momento em que o novo sistema é disponibilizado e ocorre a con-
versdao dos dados do sistema antigo para o novo sistema, foi possivel perceber que até a data da
pesquisa ndo havia sido concluida a instalacdo do software em todas as unidades previstas. Tam-
bém foram observados problemas de estrutura de hardware com capacidade adequada ao sistema
e de importacdo de dados, uma vez que alguns dados ndo foram importados ao sistema novo.

Diante deste contexto, foi possivel observar que a aquisicdo de um sistema de informa-
¢do pela administragdo municipal foi um grande avanco na administracdo da saide do municipio.
A partir deste momento, o municipio passou a dispor de todos os dados referentes a atendi-
mentos realizados, produtos consumidos e estatisticas de prazo. Com estes dados, o municipio
passou a gerar informacdes de valor para o planejamento das politicas publicas de saude, plane-
jamento de recursos humanos e planejamento de materiais, refletindo todas estas acdes para a
populagdo do municipio atendido.

Foi possivel identificar que o sistema adquirido pela administracdo municipal é um siste-
ma consolidado no mercado, com recursos avancados para gestdo e planejamento, podendo-se
assegurar que o municipio entra em uma nova era na administracdo da saude.

No desenvolvimento do trabalho, identificaram-se os principais problemas enfrentados
no desenvolvimento do projeto de implantagdo do sistema que é o atraso na aquisicdo de har-
dware e o atraso na infraestrutura (link de internet e parte elétrica), sendo que este processo foi
tramitado em paralelo a aquisicao do sistema de informacao, porém, mesmo com a paralisacdo
de aproximadamente dois anos no processo de aquisicdo do sistema, os computadores e a in-
fraestrutura ndo foram preparados para a implantacdo do mesmo. No decorrer das entrevistas,
emergiu uma possivel solugdo para casos futuros, o sistema, o hardware e toda a infraestrutura,
serem objetos de um mesmo processo licitatério, tendo apenas um fornecedor, garantindo, as-
sim, maior rapidez no processo de implantacdo de sistemas de informacao, evitando a incompa-
tibilidade de equipamentos e sistemas.

Este estudo alcangou o objetivo e justificou sua importancia, uma vez que ndo foram
identificados estudos similares junto a administragdo municipal, e esse passa a servir como mate-
rial de apoio para projetos futuros de implantacdo de sistemas de informacao pelo poder publico
municipal. No entanto, foram identificadas algumas limitagdes, como por exemplo, o nimero
reduzido de entrevistas e o fato de que duas fases do ciclo de vida dos sistemas até a presente
pesquisa ndo terem sido implementadas.

Sugere-se que este trabalho seja complementado com uma nova pesquisa, a fim de
analisar as demais fases do ciclo de vida do sistema que, até a data do estudo, ainda ndo haviam
sido concluidas, ou seja, as fases de producdo e manutencdo, bem como do impacto da implanta-
¢do de um sistema de informacgdo no poder publico municipal. Tal estudo poderia ser conduzido a
partir da percep¢do do usuario, na forma de uma pesquisa quantitativa e utilizando questionario
especifico para este fim.
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